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- Stato di avanzamento
- Ispezione del materiale consegnabile

I ritardo sulla consegna dello specchio & quindi di cinque mesi. |
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Modello di Volo

Le attivita refative aliingegnerizzazione del modello di volo vengono
completate alla fine del mese di giugno con un ritardo rispetto alla
pianificazione di programma di circa quattro mesi, alla data odierna.
Le attivita relative all'approvvigionamento e al'MAIT parziale dell’
hardware termico e strutturale sono previste a settembre 2004 con
un ritardo quindi di sei mesi rispetto alla programmazione.

Il materiale & quindi pronto per la consegna alla collaborazione per
le attivita successive di integrazione dopo delle quali viene reso a
Carlo Gavazzi Space per test finali (rispetto agli impegni
contrattuali).
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Percentuale di avanzamento.
(Vedi presentazione, slide 3 e 4)

Impatti alia data odierna.

ASI chiede ad INFN di produrre la valutazione degli impatti, alla
data odierna, dovuta ai ritardi come prima riportato, sul programma
AMS Rich/Tof /Ecal,

ASI chiede a CGS la giustificazione del ritardo accumuiato sul
programma equivalente, ad oggi, a +4 Mesi.

Al 1 25/06/04 (INFN)

Al 2 25/06/04 (CGS)

ISPEZIONE DEL MATERIALE CONSEGNABILE

(Vedi presentazione, slide da 6 a 14)

Carlo Gavazzi Space presenta le misure effettuate per
Faccettazione dello specchio EM effettuata presso CMA (Tucson),
con strumentazione fornita da CGS.

ASI nota che alcuni parametri delle misure effettuate (riflettivita’)
sono fuori specifica (sul 10% dei punti misurati si ha un fuori
specifica di 10%).

CGS emettera un Rapporto di Non-conformita’,

ASI nota che alcuni parametri delle misure effettuate sono fuori
specifica (parametri dimensionali)
CGS emettera un Rapporto di Non-conformita’,

ASI chiede a CGS che venga fornito I'intero DP per lo specchio

I rapporti di non-conformita e la copia del DP verranno inviati al PA
ASI.

ASlI, dopo aver preso visione della documentazione relativa alla
consegna ed alle misure, e visionato il materiale, provvedera ad
emettere il parere sull'acceftabilita di tale componente, sulla base
anche del parere consultivo di INFN.

Al 3 25/06/04 (CGS)

Al 4 25/06/04 (CGS)

Al 5 25/06/04 (CGS)

OPEN ISSUES

Tutte le Al aperte in precedenza sono state chiuse, a parte le attivita
di CDR relativamente alla consegna deilo specchio ispezionato in
data odierna.

CGS deve ancora consegnare formalmente ad ASI il documento di
PA come specificato nell'allegato tecnico al punto 12.5.1

Al 6 25/06/04 (CGS)
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5 | ANALISI STATO DELLA MISSIONE AMS

ASI comunica a CGS che ha ricevuto in data 26 Maggio una
comunicazione dal program manager AMS NASA nella quale si
informa ASI che, a seguito dell'incidente della Columbia:

a) nel mese di agosto del 2003 & stato emesso un nuovo
documento di Structural Verification Plan rev. C

b) che le analisi necessarie per la validazione del documento
precedente sono state concluse ad Aprile 2004 con la definizione
dei nuovi livelli dei carichi meccanici

ASI chiedera ad INFN di fornire il documento di cui al punto a) ed i
nuovi requisiti di cui al punto b} inviandoli in copia a CGS.

ASI chiede a CGS di:

1) analizzare la documentazione di cui sopra, fornendo
un'analisi delle differenze rispetto alla documentazione di

contratto
2) fornire una valutazione sugli impatti tecnico programmatici

Al 7 25/06/04 (INEN)

Al 8 25/06/04 (CGS)
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